



ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА НИКШИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК

Број: 02-031-551/8
Никшић, 21.03.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

На сједници Скупштине општине Никшић, одржаној 23.12.2021. године, одборник мр Борис Муратовић поставио је предсједнику Општине следеће одборничко питање:

- *Због чега нијесу почели радови на сређивању парк шуме и изградњи спортско рекреативне оазе на простору уз брану никшићког језера Крупац?*

На постављено одборничко питање дајем следећи одговор:

Општина Никшић није инвеститор пројекта изградње парк шуме Крупац – Санација зелених површина са изградњом парка, већ Електропривреда Црне Горе, која је самим тим дужна да спроведе поступак избора извођача радова. Што се тиче Општине Никшић она је сву неопходну, пројектну и другу документацију везану за изградњу наведеног парка, доставила на вријеме и у предвиђеним роковима, и на тај начин завршила све обавезе које су се на њу односиле. По овом питању обратили смо се и Електропривреди Црне Горе, чији Вам одговор достављамо у прилогу.

ПРЕДСЈЕДНИК
Марко Ковачевић





Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Vuka Karadžića 2

81 400 Nikšić

Crna Gora


FC Proizvodnja

Tel: +382 40 204 116

Fax: +382 40 214 255

e-mail: office@epcg.com

www.epcg.com



Tel: +382 40 204 000

Opština Nikšić

Poštovana,

Dostavljamo Vam odgovor na odborničko pitanje koje ste dobili od člana lokalne skupštine:

Realizacija projekta "Sanacija zelenih površina sa izgradnjom parka" nije odrađena tokom 2021. godine kako je bilo planirano, iz razloga što je Izvođač radova sa kojim je potpisan ugovor u martu prošle godine tražio dodatna sredstva od oko 30 procenata već ugovorene cijene usled poremećaja na tržištu, odnosno zbog povećanja cijena materijala iz ugovora.

Kako nijesmo mogli da prihvatimo traženo povećanje cijena (jer smo obveznici Zakona o javnim nabavkama), a na zahtjev ponuđača, sporazumno smo raskinuli ugovorene obaveze.

Nakon toga smo zbog stvarnog povećanja cijena na tržištu u budžetu za 2022. godinu povećali planirani iznos sredstava za ovaj projekat. Takođe, u saradnji sa opštinskom Agencijom za projektovanje i planiranje Nikšić, izvršene su određene izmjene i dorade u samom projektu. Tehnička specifikacija kao i predmjer radova su takođe dorađene u skladu s projektnim izmjenama. Nakon ovih aktivnosti, koje su završene u toku prethodna dva mjeseca, pripremljen je Zahtjev za nabavku čije odobrenje očekujemo do kraja ove radne sedmice a nakon toga bi ubrzo raspisali Javni poziv za prikupljanje ponuda i izbor Ponuđača.

Ako sve bude išlo po planu, što najviše zavisi od toka sprovođenja Javnog poziva (da ne bude žalbi u toku postupka javne nabavke), komplet realizacija projekta bi trebalo biti završena do kraja ove godine a što je uslovljeno i samom vrstom predviđenih radova.

Srdačan pozdrav,

Izvršni rukovodilac FC Proizvodnja

Bojan Đordan



Dostaviti:

- Naslovu
- FC Proizvodnja
- a/a