



ЦРНА ГОРА
ОПШТИНЕ НИКШИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК

Број:02-031- *85/5*
Никшић 14.05. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НИКШИЋ

На сједници Скупштине општине Никшић, одржаној 24. 03. 2022. године, одборник Арсеније Лалатовић поставио је предсједнику Општине следеће одборничко питање:

„Обзиром за значај инвестиције везане за стадион Сутјеске постављам следеће одборничко питање које је везано за западну трибину:

- а) Колико кошта изградња западне трибине стадиона под Бистрицом?
- б) Када је требала да се заврши трибина стадиона?
- в) Да ли је било одступања од почетног пројекта?
- г) Ко је извођач радова на пројекту, а ко су подизвођачи?
- д) Колико износе допунски трошкови настали услед одступања од првобитног пројекта?
- ђ) Хоће ли ко плаћати пенале због евентуалног непоштовања обавеза из уговора ?
- е) Да ли је пројекат рађен у складу са УЕФА прописима?
- ж) Који правни субјекти имаће дјелове у трибини?
- з) Када ће коначно бити завршена трибина и колико у коначном збиру ће коштати изградња трибине“ ?

На постављено одборничко питање дајем следећи одговор:

- а) Уговорена вриједност за извођење радова на западној трибини Градског стадиона износила је 4.587.341.92 € са ПДВ-ом.
- б) Радови су започети у јануару 2020. године, а рок завршетка радова је био јануар 2021.године.

б) У току градње западне трибине Градског стадиона дошло је до измјене пројекта, на иницијативу корисника простора ФК Сутјеска и сугестија УЕФА-е, да би се повећала категорија стадиона. Као последица ове измјене пројекта дошло је до непредвиђених радова који су утицали на повећање цијене коштања реализације овог пројекта.

г) Извођач радова је: РОАМИНГ МОНТЕНЕГРО из Никшића, а подизвођачи: РАИЧЕВИЋ МОНТ, SECURITAS MONTENEGRO, WINDOOR D.O.O., DIAMOND D.O.O...

д) Допунски трошкови настали услед измјене првобитног пројекта, у децембру 2021. године, са ПДВ-ом су били 825,051.22 €.

ђ) Неће бити плаћани пенали.

е) Измјењени пројекат је урађен у складу са УЕФА прописима.

ж) Немамо информацију у овом тренутку.

з) Надамо се да ће трибина ће бити завршена у првој половини 2023.године. Коначна цијена изградње не може бити прецизирана до тренутка расписивања тендера за наставак изградње.

ПРЕДСЈЕДНИК
Марко Ковачевић

